

### Anexo VII – Cronograma de Implantação

O cronograma de implantação deverá ser apresentado pela empresa e não poderá ultrapassar o período estabelecido abaixo. O processo de implantação de cada módulo será considerado como concluído quando o mesmo entrar em produção.

Atividades	Meses de Implantação					
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
Reunião de abertura do projeto	X					
Apresentação dos módulos	X					
Diagnóstico da situação atual	X					
Levantamento do ambiente tecnológico	X					
Levantamento de procedimentos administrativos	X					
Levantamento dos sistemas atualmente em uso	X					
Levantamento do número de pessoas envolvidas nos processos	X					
Identificação de funcionalidades não atendidas	X					
Adequações necessárias nos procedimentos administrativos	X					
Elaboração do plano de trabalho	X					
Apresentação do cronograma de trabalho	X					
Plano estratégico de implantação		X	X			
Elaboração do mapa de integração		X				
Definições dos Procedimentos de Integração		X				
Levantamento de Tabelas e Views - Módulo 1		X				
Levantamento de Tabelas e Views - Módulo 2		X				
Levantamento de Tabelas e Views - Módulo 3		X				
Levantamento de Tabelas e Views - Módulo 4		X				
Conversão da Base de Dados		X	X			
Conversão de dados do Módulo de Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira		X				
Conversão de dados do Módulo de Materiais, Compras, Licitações, Contratos, e Patrimônio		X	X			
Conversão de dados do Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamentos		X	X			
Cronograma de Implantação e Treinamento				X	X	
Instalação Física dos Módulos				X		
Treinamento na criação das tabelas e parâmetros dos sistemas aplicativos				X		
Treinamento dos processos operacionais dos módulos do sistema (Administração do módulo)				X		
Capacitação de equipes de replicadores na utilização das funcionalidades				X		
Integração entre os módulos					X	



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO  
CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO**

Testes de Integração entre os módulos					X	
Homologação dos testes de integração					X	
Homologação Final do Objeto e Entrada em Produção						X
Apresentação final dos módulos						X
Entrada dos módulos do sistema em produção						X